



**ПІДТРИМКА УКРАЇНИ
В АПРОКСИМАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
У СФЕРІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА**

EuropeAid/135825/DH/SER/UA

ПРОЕКТ ЗВІТУ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ №1

Том перший: Звіт про адміністративні заходи

Квітень 2016 року

Контракт на надання послуг № 2015/357-205



Проект фінансується
Європейським Союзом



Проект виконується
компанією «EPTISA Servicios de Ingeniería S.L.»
у консорціумі з ВЕГО «МАМА-86» та
«Environmental Institute s.r.o.»



1. СТИСЛИЙ ОПИС

Цей звітний період розділений на два етапи. Перший з них охоплює тримісячний початковий етап роботи Проекту. Другий етап охоплює перші три місяці періоду впровадження Проекту. Відповідно, у цьому звіті описано таку основну діяльність:

- визначення ситуації та потреб;
- планування заходів із впровадження;
- здійснення заходів, зокрема, у напрямку планування діяльності з транспозиції та навчання.

Частково такі заходи були описані у Звіті про початковий етап роботи Проекту, тому для одержання повної картини проведеної роботи та ознайомлення з досягнутими результатами слід розглядати обидва звіти, а особливо — додатки до обох звітів.

Початковий етап роботи Проекту (жовтень–грудень 2015 року)

Проект ЄС «Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища» стартував 1 жовтня 2015 року. Команда ключових експертів (КЕ1: Керівник команди експертів п. Арунас Кундротас, КЕ2: Провідний експерт з правових питань п. Дмитро Скрильніков, КЕ3: Провідний експерт з водних ресурсів п. Елеонора Барткова, КЕ4: Провідний експерт з охорони довкілля п. Ян Шеффер) була зібрана протягом початкового етапу роботи проекту, який тривав з 1 жовтня по 31 грудня 2015 року.

Звіт про початковий етап роботи Проекту було представлено на засіданні Керівного комітету 19 січня 2016 року. Звіт було затверджено Керівним комітетом Проекту із зауваженнями та коментарями, які були надані як на самому засіданні, так і в письмовій формі після засідання. Отримані коментарі і зауваження було враховано у Звіті про початковий етап роботи Проекту та додатково розглянуто під час двох зустрічей у Міністерстві екології та природних ресурсів України (25 лютого та 22 березня).

Протягом початкового етапу Проекту здійснювалися наступні основні заходи:

- Підготовка матеріально-технічного забезпечення і мобілізація;
- Погодження діяльності із заінтересованими особами/сторонами;
- Визначення базових характеристик Проекту;
- Підготовка плану робіт Проекту;
- Підготовка Плану тренінгів та участі;
- Планування пілотних проектів;
- Підготовка плану заходів з комунікацій та підвищення рівня обізнаності громадськості;
- План залучення неключових експертів;
- Звітність за початковим етапом.

Період впровадження (січень–березень 2016 року).

Як і було передбачено планом робіт на 2016 рік, протягом періоду впровадження діяльність переважно здійснювалася в таких напрямках:

- Аналіз апроксимації та підготовка стислих планів пропонованих змін до законодавства;
- Інституційний аналіз та підготовка плану залучення заінтересованих осіб (ПЗЗО);
- Підтримка під час обговорень проектів законодавчих актів, зокрема, у секторах «горизонтального» законодавства та управління водними ресурсами;



- Оцінка потреб у навчанні та підготовка Плану тренінгів;
- Підтримка в організації роботи робочих груп;
- Підготовка навчальних семінарів;
- Підготовча робота за окремими компонентами у напрямку підготовки проектів законодавчих актів, зокрема, за компонентами з охорони довкілля та управління водними ресурсами.

Основні результати, досягнуті протягом звітного періоду, включають:

- Транспозиція:
 - Оновлено перелік базового галузевого законодавства (Звіт про початковий етап роботи Проекту);
 - Підготовлено «довгий перелік» законодавчих актів для транспозиції 12 директив: близько 90 законодавчих актів потребують внесення змін/розробки для забезпечення повної транспозиції 12 директив (Звіт про початковий етап роботи Проекту);
 - Підготовлено «пріоритетний перелік» (сорок два законодавчі акти) та перелік законодавчих актів, які пропонується розробити зусиллями Проекту (Звіт про початковий етап роботи Проекту);
 - Переглянуто шаблон Таблиці відповідності (Звіт про початковий етап роботи Проекту);
 - Підготовлено таблиці відповідності для 12 директив (Звіт про хід виконання Проекту № 1);
 - Підготовлено проекти стислих планів пропонуєваних змін до законодавства згідно з 12 директивами (Звіт про хід виконання Проекту № 1);
 - Надавалася підтримка МЕРП у процесі переговорів, погодження і затвердження проекту Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та проекту Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», в тому числі й підтримка необхідного зв'язку з Верховною Радою;
 - Надавалася підтримка МЕРП та ДАВР у процесі переговорів, погодження і затвердження проекту Закону України «Про внесення змін до Водного кодексу України» на підтримку транспозиції вимог Водної рамкової директиви та Директиви про затоплення;
 - Виконано переклад остаточного проекту Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» англійською мовою (zareєстрованого у Верховній Раді за № 2009а-д);
 - Проведено підготовку до транспозиції директив ЄС про птахів та природні середовища існування — розробка проектів додатків щодо видів флори і фауни згідно з директивами ЄС про птахів і природні середовища існування (Звіт про хід виконання Проекту № 1).
- Інституційна співпраця:
 - Складено переліки заінтересованих осіб: понад сто заінтересованих осіб, більшість із яких представлені у 6 робочих групах, які були створені для заходів з апроксимації (Звіт про початковий етап роботи Проекту);
 - Надавалася підтримка у створенні робочої групи для виконання Директиви щодо участі громадськості та Директиви про публічний доступ до екологічної інформації, підтримка на засіданнях РГ;
 - Підготовлено План залучення заінтересованих осіб (Звіт про хід виконання Проекту № 1).
- Навчальні заходи:
 - Підготовлено попередній план тренінгів (Початковий етап роботи);



- Завершено підготовку плану тренінгів: всього передбачено 33 заходи тривалістю 84 дні із залученням понад 700 учасників: (Звіт про хід виконання Проекту № 1);
- Підготовлено та погоджено програму заходів, перелік учасників, бюджет для перших семінарів з питань охорони довкілля та управління водними ресурсами, матеріали (включаючи 3 керівництва (документи з методичними вказівками)).
- Підготовка до впровадження:
 - Підготовлено методологію з планування та відбору пілотних проектів (Звіт про початковий етап роботи Проекту);
 - Відібрано пілотні проекти (Звіт про початковий етап роботи проекту та Звіт про хід виконання Проекту № 1);
 - Укладено План заходів з комунікацій та підвищення рівня обізнаності громадськості на період 10.2015–12.2016 року;

Запущено процедуру відбору неключових короткострокових експертів, та відібрано експертів на такі посади:

- Експерт з політики у сфері водних ресурсів;
- Експерт з юридичних питань (охорона довкілля та управління водними ресурсами);
- Експерт-орнітолог;
- Експерт з питань Смарагдової мережі;
- Експерт з фауни;
- Експерт з питань природних середовищ існування і флори;
- Експерт з роботи із заінтересованими особами;
- Експерт з питань Водної рамкової директиви;
- Експерт з питань Директиви про затоплення;
- Експерт з питань Директиви про питну воду.